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RD 22 — Plateforme de pré-consolidation pour la

création d’une voie routiére
LA CHAPELLE D’ARMENTIERES (59)

Date Surface
2003 15 000 m2
Entreprise Maitrise d’ouvrage

RAZEL-BEC CUDEL

Produit(s)
SOMTUBE FTF2 D20

Bureau d’étude
GEOROUTE Ingénieurie

Problématique(s)

Lors de la création de la RD22 entre la Chapelle d’Armentiéres et d’
Erquinghem les lys (59) en 2003 s’est posé un probléme de sols
compressibles. En effet, le contexte géologique comprenant 20
metres d’épaisseurs de silts sablonneux et d’argile verte dite « des
Flandres », un tassement prévisionnel de 40cm sur 20 ans a été
calculé avec un remblai de pré-consolidation classique. Cette durée
de consolidation, évidemment impossible a assumer, a été sujette a
des variantes en géocomposites.

Solution(s)

Pour permettre une mise en service sous deux ans, la maitrise
d’ceuvre a déterminé un niveau de tassement résiduel de 5 cm aprés
pré-consolidation de 18 mois. Pour atteindre une telle performance,
soit 35cm de tassements en 18 mois dans un sol peu perméable, une
solution associant des drains verticaux sur 22m de profondeurs et un
géocomposite de récupération type SOMTUBE FTF a été retenue.
Cette solution permettait :

e D’assurer la consolidation dans la durée impartie par le maitre
d’ceuvre ;

e De faciliter la mise en ceuvre en évitant la mise en place de
matériau granulaire ;

La campagne de pré-consolidation a été suivie par des tassomeétres
qui ont permit de valider la technique et 'efficacité du procédé.

Implantation des drains verticaux




Drainage sur drains verticaux 2003

LA CHAPELLE D’ARMENTIERES (59) SOMTUBE FTE

Description et fonction du produit

Le géocomposite SOMTUBE est un géocomposite de
filtration/drainage/protection qui résulte de 'assemblage en usine
des éléments suivants :

. filtre non tissé aiguilleté,

. mini-drains polypropyléne régulierement perforés selon 2
axes alternés a 90°, diametre 20 mm,

. nappe drainante non tissée aiguilletée

. filtre non tissé aiguilleté.

Conditionnement

Le SOMTUBE FTF est conditionné en rouleaux de 3,90m de large
pour 50 a 100 métres de long.

Conditionnement de I’AFITER 3D

Evolution du chantier

Déroulement du chantier

11/10/2002
11/12/2002
10/02/2003
12/04/2003
12/06/2003
12/08/2003
12/10/2003
12/12/2003
11/02/2004

5.0
0.0
-5.0

-10.0 \
-15.0
-20.0
-25.0
-30.0
-35.0
-40.0

Tassement (cm)

Mesures de tassements — obtention de 74% de I'objectif en 12 mois

Avantages de la solution proposée Q,~\()UE'

Cette solution combinée permet :

- D’obtenir les objectifs de consolidation bien plus rapidement
gu’avec des solutions traditionnelles ;
- Recevoir sur chantier une solution de drainage avec W
conditionnement et livraison optimisé é)
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